

Décision N° CC-DEC-2022-004

24 janvier 2022

OBJET : AVENANTS RELATIFS AUX TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE SITUÉ A SAINT-RÉMY

Vu la délibération n° CC DEL-2020-082, en date du 24 septembre 2020, portant délégation du Conseil Communautaire vers le Président ;

Vu la nécessité de poursuivre les travaux concernant la construction et la restructuration du groupe scolaire ;

Entreprise COURTIN lot 14

« plus values : reprise de réseau EF en comble pour le distribuer dans le volume chauffer et remplacement réseau chaufferie corrodé 2 100 € ht »

Marché initial : 229 500.00 € ht

Avenant n°1 : 2 100.00 € ht (0.92 %)

Nouveau montant du marché : 231 600.00 € ht

Entreprise MENUISERIE LOUISE lot 8

« plus values : complément d'isolation en doublage école existante et complément doublage école neuve : 3 038.04 € ht »

Marché initial : 136 715.46 € ht

Avenant n°1 : 3 038.04 € ht (2.22 %)

Nouveau montant du marché : 139 753.50 € ht

Entreprise SCHMITT lot 12

« moins values : suppression plinthes à gorge cuisine : - 1 060.74 € ht »

Marché initial : 42 005.12 € ht

Avenant n°1 : - 1 060.74 € ht (2.53 %)

Nouveau montant du marché : 40 944.38 € ht

Entreprise SCHMITT lot 2

« plus values : Désinfection COVID pour 6 mois supplémentaires et isolant chape et carrelage en remplacement dallage poli

Moins values : suppression dallage poli et travaux divers non réalisés : -10 998.80 € ht »

Marché initial : 279 635.71 € ht

Avenant n°1 : -10 998.80 € ht (3.93 %)

Nouveau montant du marché : 282 056.16 € ht

Entreprise SEB FOUCAULT lot 4

« plus values : complément descente acier laqué
Moins values : suppression des dauphins : - 2 397.26 € ht »

Marché initial : 213 872.37 € ht

Avenant n°1 : - 2 397.26 € ht (1.12 %)

Nouveau montant du marché : 211 475.11 € ht

Le Président de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

ARTICLE 2 :

De communiquer cette décision au Conseil Communautaire lors de sa prochaine réunion.


- information aux élus du conseil communautaire

- information aux mairies pour affichage

Certifiée exécutoire après
transmission à la Préfecture de CAEN
et publication par voie d'affichage

Pour extrait certifié conforme
le Président

Jacky LEHUGEUR



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-200066710-20220124-DEC-004-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/01/2022

Affichage : 25/01/2022